

Plan genhusning 2022

Hvornår	Hvordan	Hvad	Hvem
27. Sept. 21		Plan for fordeling af områder til forskningsgrupper	Jens R og Jette
27 sept.	Ledermøde	Plan drøftes i ledergruppen	Ledermøde
14. okt.	Koordinator møde	Drøftelse af plan	Koord.
Medio okt.	Personalemøde	Udmelding til grupper over hvilket område de har til rådighed til genhusning	Kjeld/Jens
Medio okt-medio nov.	Grupper	Grupper laver plan	Koord.
15. nov.	Skriftlig tilbagemelding (koordinator)	Tilbagemelding fra grupper om hvordan man ønsker området indrettet og evt- ønsker/mangler	Koord.
Ultimo nov.		Færdig plan for hele placeringen.	
7. dec.	Koordinator møde	Præsentation af endelig plan	
Dec.		Overblik over hvad vi har til rådighed og nyindkøb bestilt	
Jan 2022		Flytteplan	
1. febr:		Klar til flytning	

HUSK:

- Adgang til PON 103 lokaler under planlægningen?
- Flytning af kaffemaskiner og vandautomater
- Oprettelse af outlook booking i mødelokaler
- Skilte
-